

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๐๗/๐๑/๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลตำบลคึกคัก โดยนายสวัสดิ์
คันแก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ผู้ว่าจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเวย์ การโยธา ผู้รับจ้าง โดยคู่สัญญาได้
ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตัดลดค่างานก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้น - บางตาเทียน หมู่ที่ ๔
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงาน ได้ออกตรวจและควบคุมงานในงวดงาน
ที่ ๑ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการผู้รับจ้าง ได้ส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดิน และขออนุมัติแก้ไขฐานราก จากฐาน
รากเสาเข็ม เป็นฐานรากแผ่ เนื่องจากไม่สามารถตอกเข็มได้ จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการและตัดลด
ค่างาน โดยได้แนบเอกสารรายการคำนวณและบัญชีเปรียบเทียบปริมาณและราคา (ตามเอกสารแนบท้าย)
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ ๔

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๗/๐๔/๒๕๖๔	๔๕๗,๔๕๘.๕๖			๔๕๗,๔๕๘.๕๖
๒	๒	๐๖/๐๗/๒๕๖๔	๑,๓๗๓,๓๘๒.๕๐			๑,๓๗๓,๓๘๒.๕๐

รวมระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึง
วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ จำนวนงบประมาณเหลือจ่าย ๑,๘๓๐,๘๕๒.๐๖ บาท

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชัยยะ เลี่ยมแก้ว)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสามารถ ภัคดีรัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน


(นายวัชรกร เศษประคิชฐ์)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา (ตามแบบสัญญาเดิม)


โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพาน คสล. ขอยทุ่งขมื่น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก
 ปริมาณงาน สะพาน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17 เมตร จำนวน 1 สะพาน
 ประมาณราคาโดย นายสุภาพ สังขุกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ควบคุมงาน วันที่ 23 เมษายน 2564


ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
งานฐานราก (เดิม)									
งานเสาเข็ม									
4.2	2.2	เสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40x8.00 ม. (ตีบริม)	ต้น	20.00	15,906.95	318,139.00	1.2764	20,303.63	406,072.62
4.3	2.3	ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ต้น	20.00	2,852.55	57,051.00	1.2764	3,640.99	72,819.90
4.4	2.4	สกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ต้น	20.00	316.95	6,339.00	1.2764	404.55	8,091.10
	3.1.1	งานโครงสร้าง (เฉพาะรายการที่แก้ไข)							
		คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	22.40	2,358.71	52,835.10	1.2764	3,010.66	67,438.73
		คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.50	2,021.40	3,032.10	1.2764	2,580.11	3,870.17
		งานไม้แบบ (3)	ตร.ม.	28.80	411.11	11,839.97	1.2764	524.74	15,112.54
		เหล็ก DB 16 มม.	กก.	861.00	16.80	14,464.80	1.2764	21.44	18,462.87
		เหล็ก DB 25 มม.	กก.	2,402.00	16.83	40,425.66	1.2764	21.48	51,599.31
		ลวดผูกเหล็ก	กก.	58.73	44.73	2,626.99	1.2764	57.09	3,353.09
TOTAL									646,820.33

หมายเหตุ งานโครงสร้างใช้ราคาต่อหน่วย จากราคาประเมิน ตัวคูณลด จากราคากลาง ร้อยละ 0.96
 รายการเดิมอ้างอิง ปริมาณงานและราคาตามสัญญาเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
 (เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.2 ผนวก 2 โใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน 2 หน้า)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง



ผู้จัดการห้างร้านหรือตัวแทน (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (จำเอกภูริวัฒน์ สิรินนทพันธ์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
 (นายประจิม กิ่งทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายสุทธิเทพ หนุ่มสำเนา)



ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ  พยาน

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา (ตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพาน คสล. ขอยทุ่งขมิ้น-บางตาเทียน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก

ปริมาณงาน สะพาน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17 เมตร จำนวน 1 สะพาน


ประมาณราคาโดย นายสุภาพ สังขนกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ควบคุมงาน

วันที่ 23 เมษายน 2564

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
		งานฐานรากที่ทำจริง (ใหม่)							
	3.1.1	งานโครงสร้าง (รายการทำทำจริง)							
		คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	34.96	2,358.71	82,460.50	1.2764	3,010.66	105,252.58
		คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.90	2,021.40	3,840.66	1.2764	2,580.11	4,902.22
		งานไม้แบบ (3)	ตร.ม.	47.52	411.11	19,535.95	1.2764	524.74	24,935.68
		เหล็ก RB 9 มม.	กก.	63.00	18.28	1,151.64	1.2764	23.33	1,469.95
		เหล็ก DB 12 มม.	กก.	88.00	17.18	1,511.84	1.2764	21.93	1,929.71
		เหล็ก DB 16 มม.	กก.	273.00	16.80	4,586.40	1.2764	21.44	5,854.08
		เหล็ก DB 25 มม.	กก.	3727.00	16.83	62,725.41	1.2764	21.48	80,062.71
		ลวดผูกเหล็ก	กก.	74.71	44.73	3,341.78	1.2764	57.09	4,265.45
		TOTAL							228,672.39

1.สรุปรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและปรับลดค่างาน ดังนี้

- 1) วงเงินตามสัญญาจ้าง = 2,289,000.-บาท
 - 2) ปริมาณงานในส่วนที่แก้ไข ตามแบบและสัญญาเดิม = 646,820.33 บาท
 - 3) ปริมาณงานตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ = 228,672.39 บาท
- สรุป ค่างานก่อสร้างที่ปรับลด = 646,820.33-228,672.39 = 418,147.94 บาท
- คงเหลือ วงเงินตามสัญญา 2,289,000- 418,147.94 = 1,870,852.06 บาท
- ตัวอักษร(-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยห้าสิบสองบาทหกสตางค์-)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)  กรรมการ
(จำเอกภวิวัฒน์ สิรินนทพัทธ์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายประจิม อึ้งทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายสุทธิเทพ หนุ่มสำเนา)

