



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเนียง (เอกศิลป์ ต้นสกุล) ครั้งที่ ๔

ตามที่ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเนียง (เอกศิลป์ ต้นสกุล) โดยมีปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑ เมตร จำนวน ๒,๔๔๖ ท่อน และบ่อพัก คสส. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กของท่อ คสส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑ เมตร จำนวน ๒๔๖ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญาจำนวน ๒๕,๓๒๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า พีทีทีกรุ๊ป พังงา นั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้รายละเอียดในสัญญาจ้างก่อสร้าง ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และคงไว้ซึ่งประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นายชาติรี หลีเจีย)

รองนายกเทศมนตรี, รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลคึกคัก โดย นายชาติรี หลีเจ็ญ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๙/๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งกิจการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยม - กรณรงค์ ก่อสร้าง โดย นางสาวศรีสุตา กลิ่นกล่อม หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒/๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ. ๐๐๔๓๑๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี ท่าฉาง โลจิสติกส์ โดย นายไพรัช ต้อยแก้ว หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ ๗๙/๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ. ๐๐๔๖๔๗ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา โดย นางสาวศันสนีย์ กิจการนา ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาว ศรีสุตา กลิ่นกล่อม ซึ่งให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนกิจการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจของกิจการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบสัญญาการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยางเนียง (เอกศิลป์ ต้นสกุล) ตามสัญญาจ้างเลขที่๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๕,๓๒๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดวงจางานวงเงินเป็นจำนวน ๓ วงด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อมาผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๖) ในขณะนั้นทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดอายุสัญญา จึงขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวาง) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) กรณีที่มีการขยายระยะเวลาตามสัญญา

ลงชื่อ.....
(นายชาติรี หลีเจ็ญ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ลงชื่อ.....
(นางสาวศันสนีย์ กิจการนา)
ผู้รับมอบอำนาจจากกิจการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา



โดยมีสาเหตุเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดคู่สัญญาไม่อาจแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วัน เพื่อให้คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินงานตามสัญญา จึงได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ จึงพิจารณาได้ว่าผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยคนงานก่อสร้างเข้ารับการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง จำนวน ๒๒ วัน รายละเอียดปรากฏตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเนียง (เอกศิลป์ ต้นสกุล) ออกไปอีก ๒๒ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อ ๓. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติรี หลีเจีย)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวคีนสนีย์ กิจการนา)
ผู้รับมอบอำนาจจากกิจการร่วมค้า พีพีกรุ๊ป พังงา



ลงชื่อ..........พยาน
(นายสมหมาย บุญลอย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ลงชื่อ..........พยาน
(นายสุทัศน์ อริยะเพชร)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ