



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีปริมาณงาน อาคาร กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลคึกคัก) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ ๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญาจำนวน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรการณ นั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เพื่อแก้ไขรายการประมาณการ (BOQ) และรายละเอียดตามแบบรูปรายการแบบแปลน งานโครงสร้าง (แปลนโครงหลังคา) ให้ถูกต้อง ซึ่งไม่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ และการแก้ไขรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อวงเงินสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะเรียกค่าใช้จ่ายในส่วนที่จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒





สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลคึกคัก ตำบล/แขวง คึกคัก อำเภอ/เขต ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลตำบลคึกคัก โดย นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรการณ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพังงา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๑ ถนนอุดมธารา โดยนายธนวัฒน์ เหลืองโลดักษณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพังงา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้




ข้อความเดิม

๒.๑ แบบ พร.๔ แบบ พร.๔.pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ แบบ พร.๔ แบบ พร.๔.pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ แบบรูปรายการ แบบรูปรายการ.pdf จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



แปลน แกะไขโครงหลังคา

เหล็ก \varnothing 100x50x3.2 มม.
 แผ่นเหล็ก 25x25x1.8 มม. @ 0.32-35 ซม.
 ฐานพื้นเหล็ก 2C-125x50x20x2.3 มม. @ 1.00 ม.
 ตะขอสัน 2 C-125x50x20x2.3 มม.



ผู้รับจ้าง
 พยาน
 พยาน

แบบโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร หมู่ที่ 6	
สักราง (นายสุภาพ สังบุญกิจ) วิศวกรโยธา	
เขียนแบบ (นายสุภาพ สังบุญกิจ) วิศวกรโยธา	
วิศวกรโยธา (นายสุภาพ สังบุญกิจ) วิศวกรโยธา	
ตรวจสอบ (นายวีรภัทร เศษประสิทธิ์) วิศวกรโยธา	
เห็นชอบ (นายอนันต์วิวัฒน์ โชติรัตน์โชติ) ปลัดเทศบาลตำบลศรีดงเย็น	
อนุมัติ (นายสวัสดิ์ ดันแก่) นายกเทศมนตรีตำบลศรีดงเย็น	

(นางศุภิตากร เกื้อสุข ส.ช. 114-67)
 วิศวกร