



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง แก้ไขสัญญาซื้อขายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก
จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๘ ชุด
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ครั้งที่ ๑

ตามที่ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ วงเงินทำสัญญาจำนวน ๓,๒๔๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแบร์ เอ็นจิเนียร นั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาซื้อขายดังกล่าว เพื่อให้รายละเอียดของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ถูกต้อง เป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามเอกสารแนบท้าย)

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕



(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขายฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศึกศึก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลศึกศึก โดย นายสวัสดิ์ ดันแก่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีกแบร์ เอ็นจิเนียร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗/๑๐๕ ซอยสาริบุตร ถนนพัฒนาการคูขวาง โดยนายณรงค์เกียรติ คำข้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ซื้อและผู้ขาย ตกลงขยายระยะเวลาการส่งมอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลศึกศึก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๓๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๕๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ พง ๕๒๔๐๓/- ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณาการขยายระยะเวลาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศึกศึก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๓๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ที่แนบท้ายมาพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขายฉบับนี้

๒. นอกจากข้อตกลงตามข้อ ๑. แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ.....
(นายสวัสดิ์ ดันแก่)
นายกเทศมนตรีตำบลศึกศึก




ลงชื่อ.....
(นายณรงค์เกียรติ คำข้า)
ผู้จัดการ



ลงชื่อ..... พยาน
(นายประม ด้วงทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ..... พยาน
(นายกมล สุขเกษม)
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน





บันทึกข้อความ



กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐ ๙๖๔๘ ๙๖๔๖

ที่ พง ๕๒๔๐๗/-

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาการขยายระยะเวลาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ จัดซื้อ โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๕๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบและติดตั้ง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาลตำบลศรีสทิงค์/นายกเทศมนตรีตำบลศรีสทิงค์

เรื่องเดิม

๓. เทศบาลตำบลศรีสทิงค์ (ผู้ซื้อ) ได้จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๕๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบและติดตั้ง สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินค่าจัดซื้อ ๓,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแบร์ เอ็นจิเนียร์ เลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอย้ายเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ บริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาการส่งมอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๕๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ออกไปจากเดิม ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ส่งมอบไม่เกิน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน (๕๘ วัน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ โดยพิจารณาการขอขยายระยะเวลาตามสัญญา ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแบร์ เอ็นจิเนียร์ (ผู้ขาย) หนังสือที่ใช้ประกอบการพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดดังนี้

๑. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแบร์ เอ็นจิเนียร์ เลขที่ ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอย้ายเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ ขอความช่วยเหลือเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ บริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาการส่งมอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศรีสทิงค์ จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๕๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ออกไปจากเดิม ภายใน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ส่งมอบไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๕๘ วัน) กรณีได้รับผลกระทบด้านการขนส่งทำให้ได้รับผลกระทบในการขนส่งวัสดุจากต่างประเทศ และสามารถขนส่งได้จากทางเรืออย่างเดียว ทำให้ล่าช้าต่อกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบโคมไฟในประเทศ

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความเห็นใจ เกี่ยวกับการดำเนินการในระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (ทว) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความเห็นใจ เกี่ยวกับการดำเนินการในระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙



เกี่ยวกับการพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ ได้รับผลกระทบจากการมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

๔.ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕.ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญญัติกลาง ส่วนที่ ๒๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๓๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากการมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ และหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากการมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ กรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาตามสัญญา โดยมีสาเหตุเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งการพิจารณาการขอหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดคู่สัญญาไม่อาจแจ้งเหตุภายใน ๑๕ วัน จึงได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๔๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมร่วมกับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุตามสัญญา ให้ผู้ขาย จำนวน ๕๕ วัน วัน โดยได้รับทราบอุปสรรคปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗ และ ๑๘) ได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ และสามารถขนส่งได้จากทางเรืออย่างเดียว ทำให้ล่าช้าต่อกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบโคมไฟในประเทศ ตามหนังสือผู้ขาย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเทศบาลตำบลศึกศักดิ์ได้รับหนังสือดังกล่าววันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากเหตุผลดังนี้ กล่าวคือ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งการพิจารณาการขอหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตามหนังสือแจ้งสิ่งที่ส่งมาด้วยของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแบร์ อีบีเจียร์ ดังกล่าว โดยใบแจ้งส่งสินค้าล่าช้าจากทางโรงงานต่างประเทศ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเอกสารสั่งสินค้าจากโรงงานในเมืองไทยใบวางบิล

เลขที่ ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อระเบียบกฎหมาย

- ๑. สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
- ข้อ ๑๒ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา
- ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ



Handwritten signature in blue ink.





ชื่อ: _____
นามสกุล: _____
ตำแหน่ง: _____
วันที่: _____

เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นที่พ้นผิดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอชดเชยหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตาม
สัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า)
วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการ
ที่จะขอชดเชยหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบคือผู้ยื่นข้อกล่าวหาตั้งแต่วัน

การขอชดเชยหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๓๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

- (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๓๓ วรรคหน้า
- (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้

หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

- (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
- (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญา
ที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานจัดการคู่สัญญาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๓๐๒ การขอชดเชยหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
- (๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการขอชดเชยหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ



ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๗ คืออยู่ภายในขอบข่ายแห่ง วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐคือพิจารณาเปรียบเทียบ คุณภาพของพัสดุหรือ รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะ ทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไข สัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ อย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ สามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง นั้นแล้วแต่กรณี ด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๘๒ การระงับหรือลบล้างรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุ ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๓๕ วัน นับถัด จากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมา กล่าวอ้างเพื่อขอชดเชยหรือลบล้างรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น





ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาเหตุดังกล่าวเห็นว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๘๒ และสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๒ จึงมีมติขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาให้ผู้ขาย จำนวน ๕๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดการขยาย ระยะเวลาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ



Official signature and stamp of the Director General of Defense Procurement, Ministry of Defense, Thailand.

ลงชื่อ		ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
	(นายวีรกร เกษประดิษฐ์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสุธีรสิทธิ์ หุ่นสำเนา)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายนำโชค โชน้อย)	
ลงชื่อ		
	(นายวีรพงษ์ จันทร์ใหญ่)	



