



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๗๔๔๖

ที่ พง ๕๒๔๐๓/-

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ติดตั้งโคมไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก/นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรื่องเดิม

๑. เทศบาลตำบลคึกคัก (ผู้ซื้อ) ได้จัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินค่าจัดซื้อ ๓,๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)

๒. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแบร์ เอ็นจิเนียร เลขที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ติดตั้งโคมไฟ เนื่องจากหน้างานจริงไม่สามารถติดตั้งได้ ประกอบกับความเหมาะสมในตำแหน่งและควรมีปลอดภัยในการติดตั้ง จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ติดตั้งโคมไฟ

หมู่ที่ ๓

- ขอย้ายทะเลคึกคัก จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๙๘ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๙๓ โคม
- ขอยกขนาดใหม่ จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๓๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๓๘ โคม

หมู่ที่ ๕

- ขอยกบางเนียง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๑๕๐ W จำนวน ๗๒ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๒ โคม
- ถมมเปลี่ยนคลองบางเนียง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๖๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๕ โคม
- ถมมใหม่ใหม่ จากเดิมกำหนดในแบบขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๒๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๒๗ โคม
- ขอย่น้ำตกโดนช่องฟ้า จากเดิมกำหนดในแบบขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๗๐ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๓ โคม

หมู่ที่ ๗

- ขอยกนางทอง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๑๕๐W จำนวน ๔๖ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๔๖ โคม และเพิ่มเติมกำหนดในแบบขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๓ โคม
- ขอยกบางหลาโอน จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๔๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๓๗ โคม

๓. เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ซื้อและผู้ขาย ตกลงขยายระยะเวลาการส่งมอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๕๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามบันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ พง ๕๒๔๐๓/- ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณาการขยายระยะเวลาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีกกก โดยพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ติดตั้งโคมไฟสัญญาณซื้อขาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลศรีกกก จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓๔๖ ชุด และ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาแบบรูปแผนผังแสดงตำแหน่งการติดตั้ง จำนวน ๓ หน้า เลขที่แบบติดตั้ง ๑๙/๒๕๖๔ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ติดตั้งโคมไฟ ดังนี้

หมู่ที่ ๓

- ขอยขยายทะเลศีกก จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๙๘ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๙๓ โคม
- ขอยถนตัดใหม่ จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๓๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๓๘ โคม

หมู่ที่ ๕

- ขอยบางเนียง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๑๕๐W จำนวน ๗๒ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๒ โคม
- ถนแล็บบคลองบางเนียง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๖๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๕ โคม
- ถนไผ่ใหม่ จากเดิมกำหนดในแบบขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๒๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๒๗ โคม
- ขอยน้ำตกโตนช่องฟ้า จากเดิมกำหนดในแบบขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๗๒ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๓ โคม

หมู่ที่ ๗

- ขอยนางทอง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๑๕๐W จำนวน ๔๖ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๔๖ โคม และเพิ่มเติมกำหนดในแบบขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๓ โคม
- ขอยบางเหล่าฮอน จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๔๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๓๗ โคม

สาเหตุการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง เนื่องจากหน่วยงานจริงไม่สามารถติดตั้งได้ประกอบกับความเหมาะสมในตำแหน่งและความปลอดภัยในการติดตั้ง ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ติดตั้งโคมไฟครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไข

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑: สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๓.๑ ผนวก ๑ สำเนาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำนวน ๘ หน้า
- ๓.๒ ผนวก ๒ สำเนาแคตตาล็อก จำนวน ๖ หน้า
- ๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาแบบรูปแผนผังแสดงตำแหน่งการติดตั้ง จำนวน ๓ หน้า
- ๓.๔ ผนวก ๔ สำเนารายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง จำนวน ๔ หน้า
- ๓.๕ ผนวก ๕ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๘๓ วรรคหน้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นกรแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบ คุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะ ทำควรแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถ
รับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง นั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทำ
ให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมา
กล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาเหตุดังกล่าวเห็นว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๓) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๘๒ และสัญญาซื้อขาย ข้อ ๓ จึงมีมติ
แก้ไขสัญญาซื้อขายเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ แก้ไขข้อความในสัญญา ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ สำเนาแบบรูปแผนผังแสดงตำแหน่งการติดตั้ง จำนวน ๓ หน้า เลขที่แบบติดตั้ง ๑๙/๒๕๖๔
โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ติดตั้งโคมไฟ ดังนี้

หมู่ที่ ๓

- ขอย้ายทะเล็กคัก จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๙๘ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๙๓ โคม
- ขอยกบนตัดใหม่ จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๓๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๓๘ โคม

หมู่ที่ ๕

- ขอยางเนียง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๑๕๐W จำนวน ๗๒ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๒ โคม
- ถมมเลียบลองบางเนียง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๖๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๕ โคม
- ถมมไทยใหม่ จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๒๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๒๗ โคม
- ขอยน้ำตกโตนช่องฟ้า จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๗๐ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๗๓ โคม

หมู่ที่ ๗

- ขอยางทอง จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๑๕๐W จำนวน ๔๖ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๔๖ โคม
และเพิ่มเติมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๓ โคม
 - ขอยางเหล่าโอน จากเดิมกำหนดในแบบ ขนาดโคมไฟ ๖๐W จำนวน ๔๗ โคม จำนวนที่ติดตั้งได้เป็น ๓๗ โคม
- สาเหตุการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง เบื้องต้นพบว่าจำนวนจริงไม่สามารถติดตั้งได้ประกอบ

กับความเหมาะสมในตำแหน่งและความปลอดภัยในการติดตั้ง

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ





ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

- ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นายวัชรากร เดชประดิษฐ์)
- ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทธิเทพ ทุมสำเนา)
- ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนำโชค ไทยน้อย)
- ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายวัชรพงษ์ จันทรหนู)

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- เมื่อไม่อนุมัติฯ ตามที่แจ้งมาขออนุมัติของกองคลัง.

ลงชื่อ




(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เมื่อไม่อนุมัติฯ ตามที่แจ้งมาขออนุมัติของกองคลัง.

ลงชื่อ



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เบื้องจาก



ลงชื่อ

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ลงชื่อ

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

ผู้ขาย

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

