

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลคึกคัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร/โทรสาร ๐ ๗๖๔๐ ๖๓๓๘

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้ มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอ ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกเทศบาลตำบลคึกคักทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลคึกคัก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๙
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๙
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐
๑.๓ ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๑
๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๒๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๕
๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์	๒๕
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๖
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๒๗
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๒๗
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๒๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๓
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๓
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์	๓๓
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓๔
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๓๕
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๓๖
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๘
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินโครงการ	๓๘
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๓๙
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๓๙
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๔๐
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔๐
๒.๖ โครงการพัฒนา	๔๑

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ต่อ)

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๔๕
๓.๑ แบบที่ ๑ เรื่อง แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๕
๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๖
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๔๙
๔.๑ แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์	๔๙

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๐
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๕๐
๑.๒ ผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕๒
๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๒
๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค	๖๒
๒.๒ ข้อเสนอแนะ	๖๐

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาเป็นไปตาม เป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอนะในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข และ พัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุข

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลคึกคัก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของเทศบาลตำบลคึกคัก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลคึกคัก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคึกคักให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลคึกคัก

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลคึกคัก

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับของเทศบาลตำบลคึกคัก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคึกคัก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลคึกคัก

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคึกคัก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคักต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคักหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลศึกษาคำทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศึกษาคำ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลศึกษาคำ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

ขอบเขตด้านระยะเวลา

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการพัฒนา เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก เป็นองค์กรรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลคึกคัก ได้มีการติดตามและประเมินผลตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งเทศบาลตำบลคึกคัก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลคึกคัก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลคึกคักเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลคึกคัก ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ ตาราง กราฟ และการพรรณนา โดยใช้เครื่องมือดังนี้

(๑)การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลเชิงปริมาณมีดังนี้

- แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒)การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงคุณภาพ เทศบาลตำบลคึกคัก ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยใช้การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคึกคักในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้มีดังนี้

-แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไข้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไข้ได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข้ ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลคึกคัก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลคึกคักแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลคึกคัก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคึกคัก

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ ๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๖๓
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคึกคัก	๑๐	๙.๒๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๑๓
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘.๘๘
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๕๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๓๘
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๕๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๓๘
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๕๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๑๓	
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙.๖๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๖๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๖๖ โครงการ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ จำนวน ๕๙ โครงการ

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๘ โครงการ

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวน ๑๒ โครงการ

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ โครงการ

๖) ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จำนวน ๒๕ โครงการ

๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๕๐

โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑๓
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๖๓
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๔.๑๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๖๓
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๒๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๓๘
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๕๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๔.๒๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๒๕
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๒๕

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๗๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๘๘
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๙.๘๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๘๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และตามการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๙๐	๒๗.๑๘
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคม คุณภาพ	๑๗,๓๖๔,๓๔๐	๖,๘๙๕,๕๐๐.๑๒	๓๙.๗๑
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐+ จ่ายขาดเงินสะสม ๑,๒๐๑,๙๐๐ =๑,๙๐๑,๙๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๓๖.๘๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕,๕๘๒,๐๐๐	๑,๑๖๙,๐๓๐.๔๖	๒๐.๙๔
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๕๐,๐๐๐	๘๘,๓๗๕	๓๕.๓๕
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ ที่ดี	๓,๖๘๐,๗๘๒	๒,๖๓๒,๑๔๗.๕๓	๗๑.๕๑
๗.การพัฒนาทางด้านโครงสร้าง พื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๕,๒๙๐,๑๐๐+ จ่ายขาดเงินสะสม ๒๗,๓๖๑,๓๐๐ =๓๒,๖๕๑,๔๐๐	๕๗๒,๙๐๐	๑.๗๕
รวม	๖๑,๔๘๐,๔๒๒	๑๒,๐๗๑,๕๕๓.๑๑	๑๙.๖๓

๑.๒ ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		แล้ว เสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลคึกคัก	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๙๐	✓			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ								
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธี และรัฐพิธี	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๔๓,๗๓๔	✓			
๓	ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ-ส่งเสด็จ	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐				✓	เนื่องจากไม่มีหมายการเสด็จในพื้นที่
๒.๒ แผนงานการศึกษา								
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก)	กองการศึกษา	๘๓๘,๑๓๐	๔๕๐,๑๐๐	✓			
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาวีป	กองการศึกษา	๒๑๖,๐๐๐	๒๐๗,๓๖๐	✓			
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคมนิยเขต	กองการศึกษา	๑,๐๙๖,๐๐๐	๑,๐๙๖,๐๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางเนียง	กองการศึกษา	๘๔๔,๐๐๐	๘๔๔,๐๐๐	✓				
๘	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก	กองการศึกษา	๑๕๑,๓๘๐	๑๔๔,๔๒๔.๓๐	✓				
๙	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านปากวิ้ว	กองการศึกษา	๑๐๓,๔๗๔	๖๑,๒๙๑.๘๐	✓				
๑๐	อาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดคมนิยเขต	กองการศึกษา	๕๒๕,๐๓๘	๓๑๐,๙๙๕.๔๘	✓				
๑๑	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบางเนียง	กองการศึกษา	๔๐๔,๓๑๘	๒๓๘,๕๑๙.๕๔	✓				
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข									
๑๒	โครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐				✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
๑๓	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๓๓,๘๕๐	✓				
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๘๐,๐๐๐	๒๐,๑๐๕	✓				
๑๕	โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐				✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ						
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์						
๑๖	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ยากไร้ในตำบลคึกคัก	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๑๗	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา	สำนักปลัดเทศบาล	๑๕,๐๐๐		✓	เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาไม่ได้ เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ						
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเสภาคเด็กและเยาวชน ตำบลคึกคัก	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๑๙	โครงการกิจกรรมยามว่างเด็กและเยาวชน ระหว่างปิดภาคเรียน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๒๐	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๙,๙๙๙.๑๕		
๒๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคึกคัก	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐		
๒๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ บ้านปากวิป	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๒ บ้านบางขยะ	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๓ บ้านคึกคัก	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๔ บ้านคึกคัก	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๕ บ้านบางเนียง	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๖ บ้านบางเนียง	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๗ บ้านบางหลาโอน	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	
๓๐	โครงการงานกิจกรรม รัลลิกเหตุการณ์ “สีนามี”	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๕๑๐.๗๓	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ						
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๓๑	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานตามคำสั่งจังหวัดตาม สถานการณ์โรคโควิด๑๙และได้โอน งบประมาณเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙
๓๒	โครงการงานประเพณีถือศีลกินเจ	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๙๒๓	✓	
๓๓	โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๔	โครงการกีฬาออร์แกน บ้านทุ่งหวา	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑๖๕,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๖	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๑,๔๖๗.๑๒	✓	
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก	กองการศึกษา	๕๗๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๘	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒๗,๖๒๐	✓	
๓๙	โครงการงานประเพณีลอยเรือแพ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	
๔๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามินิ-ฮาล์ฟมาราธอน	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานตามคำสั่งจังหวัดตาม สถานการณ์โรคโควิด๑๙และได้โอน งบประมาณเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ ศพต.เทศบาลตำบลคึกคัก	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐			✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๔๒	วัสดุกีฬา	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ								
๒.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ								
๒.๘ แผนงานงบกลาง								
๔๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดเทศบาล	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๐,๗๐๐		✓		
๔๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐		✓		
๔๕	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐		✓		
๔๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึกคัก	กองสาธารณสุขฯ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐		✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว								
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว								
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว								
๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๔๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบางทอง	กองช่าง	๑,๒๐๑,๙๐๐				✓	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว						
๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๔๘	อุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ขาหลัก)	สำนักปลัดเทศบาล	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป						
๔๙	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา	สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ กองช่าง	๑,๕๒๘,๐๐๐	๑,๐๘๕,๑๑๐	✓	
๕๐	ค่าประกันรถยนต์	สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๔๕,๓๐๘.๕๖	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๕๑	โครงการฝึกอบรมระงับข้อพิพาทป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในตำบลคึกคัก	สำนักปลัดเทศบาล	๘๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๕๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชาวเทศบาลปีใหม่	สำนักปลัดเทศบาล	๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๑๒	✓	
๕๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชาวเทศบาลสงกรานต์	สำนักปลัดเทศบาล	๒๕,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๕๔	โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ	สำนักปลัดเทศบาล	๖๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๕๕	อุดหนุนอำเภอตะกั่วป่า	สำนักปลัดเทศบาล	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			
๕๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐			✓		ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาไม่ ได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน
๕๗	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สำนักปลัดเทศบาล	๓,๕๐๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๕ แผนงานงบกลาง								
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจราจร	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐					เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป						
๕๙	โครงการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๖,๔๕๐	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข						
๖๐	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๖๑	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินในพื้นที่ตำบลคึกคัก	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๙๓๕	✓	
๖๒	โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)						
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)						
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ						
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป						
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๖๔	ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	๑๔๐,๐๐๐	๙๓,๒๕๐	✓	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
๖๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๓,๗๕๐	✓	
๖๖	โครงการประชุมชมรมและแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการประชุมชมรม
๖๗	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๔,๙๒๐	✓	
๖๘	โครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๔,๙๘๐	✓	
๖๙	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล	สำนักปลัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีภารกิจที่ปรึกษาวิจัยฯ
๗๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษี	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๗๐๘	✓	
๗๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ						
๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๗๒	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ						
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
๗๓	โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายและการสร้างความโปร่งใสงานฉันท	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ						
๖.๑						
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ						
๖.๕ แผนงานกลาง						
๓๔	คำบำรุงสมัคมนสินนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	กองคลัง	๑๓๔,๙๓๐	๑๓๖,๑๙๐.๗๓	✓	โอนงบเพิ่ม
๓๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองคลัง	๕๕๐,๐๐๐	๔๔๑,๙๘๗	✓	
๓๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	กองคลัง	๑,๕๙๕,๘๕๒	๑,๕๕๓,๓๖๑.๘๐	✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค						
๗.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน						
๓๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า	กองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค						
๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๓๘	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชายทะเลกั๊ก ม.๓	กองช่าง	๑,๒๓๙,๑๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย ม.๒	กองช่าง	๖๒๕,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๔๐	โครงการก่อสร้างฝายปิดคุ้งระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย ม.๒	กองช่าง	๓๓๑,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประจวบอุทิศ ๒ ม.๕	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐		✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูร์รีดี ม.๔	กองช่าง	๖๙๙,๐๐๐			✓	เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
๘๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเขาสะบ้าย่าง-ปะการัง ม.๒	กองช่าง	๙,๙๖๓,๔๐๐		✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๘๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยทุ่งขมิ้น- บางตาเทียม ม.๔	กองช่าง	๓,๘๘๗,๔๐๐		✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๘๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายทุ่งขมิ้นเหนือ ม.๔	กองช่าง	๑,๐๙๗,๗๐๐		✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบางเนียง ม.๕	กองช่าง	๓,๓๑๗,๙๐๐		✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๘๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยเลียบคลองบางเนียง ม.๕	กองช่าง	๙๙,๒๐๐	๙๒,๐๐๐	✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๘๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ซอยหาดนางทอง ม.๗	กองช่าง	๑๔๙,๓๐๐	๑๒๖,๐๐๐	✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะซอยอำเภวามะขาม ม.๑	กองช่าง	๓๐,๘๐๐	๓๐,๘๐๐	✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๙๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะซอยทุ่งขมิ้นกลาง ม.๔	กองช่าง	๑๓๐,๖๐๐	๑๓๐,๖๐๐	✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะซอยทุ่งขมิ้นกลาง ๒ ม.๔	กองช่าง	๙,๒๐๐	๙,๒๐๐	✓		จ่ายขาดเงินสะสม	
๙๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะซอยปล้องลิบ ม.๔	กองช่าง	๓๑,๙๐๐	๓๑,๙๐๐	✓		จ่ายขาดเงินสะสม	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
๙๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสอยบนเขา ม.๔	กองช่าง	๑๕๒,๕๐๐	๑๕๒,๕๐๐	แล้ว เสร็จ ✓	จ่ายขาดเงินสะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค						
๗.๓ แผนงานการพาณิชย์						
๙๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ข้างสะพานคี้คัก ม.๔	กองช่าง	๒๕๙,๕๐๐		✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๙๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.๕และ ม.๖	กองช่าง	๘,๒๓๒,๐๐๐		✓	จ่ายขาดเงินสะสม
รวม			๖๑,๔๘๐,๔๒๒	๑๒,๐๗๑,๕๔๓.๑๑	๕๓	๓๕

๑.๔ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา

๑. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้เทศบาลจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้
๒. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรวางมาตรการตั้งรับกรณีที่ยารับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

ข้อเสนอแนะจากสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

-

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก

-

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖) ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ ๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๒๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๕.๓๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๒๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคึกคัก	๑๐	๙.๒๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๑๓
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘.๘๘
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๕๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๓๘
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๒๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๒๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๕๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๑๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗.๘๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๗.๘๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ	๗๔
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๙
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๑
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙
๖	ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๘
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๖๘
	รวมทั้งสิ้น	๒๑๑

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๗๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๘๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๗๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๕๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๑๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๖๓
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๓๘
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๒๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๓๘
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๕๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๑๓

๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๒๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๗๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๘๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๘.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

ขอบเขตด้านระยะเวลา

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้กำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการพัฒนา เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก เป็นองค์กรรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลคึกคัก ได้มีการติดตามและประเมินผลตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งเทศบาลตำบลคึกคัก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

๒.๔.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลคึกคัก ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ ตารางกราฟ และการพรรณนา โดยใช้เครื่องมือดังนี้

(๓) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลเชิงปริมาณมีดังนี้

- แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงคุณภาพ เทศบาลตำบลคึกคัก ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยใช้การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคึกคักในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้มีดังนี้

- แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ เรื่อง แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น **ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก**

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๓ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ		
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน		
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ส่วนที่ ๒ : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ												
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว												
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม												
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการ จัดการที่ดี												
๗.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค												
รวม												

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่กำลัง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว										
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม										
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี										
๗.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค										
รวม										

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมี คุณภาพ			
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว			
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ ที่ดี			
๗.การพัฒนาทางด้านโครงสร้าง พื้นฐาน และสาธารณูปโภค			
รวม			

แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง (เดือนธันวาคม)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในปี ๒๕๖๔		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ			
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว			
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี			
๗.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค			
รวม			

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมมีคุณภาพ ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖) ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ ๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๒๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๕.๓๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๒๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคึกคัก	๑๐	๙.๒๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๑๓
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘.๘๘
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๕๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๓๘
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๒๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๒๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๕๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๑๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗.๘๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๗.๘๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคึกคักในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง / การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	(๓)	๒.๖๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังเคราะห์ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตรการประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๑.๖๓
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
รวม		๒๐	๑๙.๒๕

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การวิเคราะห์ สภาวะการณ์ และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐	(๕)	๔.๑๓
	(๒) การวิเคราะห์ที่ใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	(๓)	๒.๑๓
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๕๐
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๑๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๒๕
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานได้แก่ Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๒๕
	รวม		๒๐

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๓.๑ ยุทธศาสตร์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยง หลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๒๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๑๓
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๘๘
	๓.๔ วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
	๓.๕ กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๓๘
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๒๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๒๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.ยุทธศาสตร์ (ต่อ)	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๕๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๑๓
	รวม	๖๐	๕๓.๒๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๗๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๘๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๗๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๕๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๑๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๖๓
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๓๘
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๒๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๓๘
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๕๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๑๓
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๒๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๗๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๘๘
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๘.๐๐

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลคึกคักในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	(๑๐)	๘.๗๕
	รวม	๑๐	๘.๗๕

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	(๑๐)	๘.๘๘
	รวม	๑๐	๘.๘๘

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitativ	(๑๐)	๘.๗๕
	รวม	๑๐	๘.๗๕

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักพระราชรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	(๑๐)	๘.๕๐
	รวม	๑๐	๘.๕๐

๒.๖ โครงการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	(๕)	๕
	<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	(๕)	๔.๖๓
	<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	(๕)	๔.๓๘
	<p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีโครงการสอดคล้องกับ</p> <p>(๑) ความมั่นคง</p> <p>(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมสังคม</p> <p>(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	(๕)	๔.๒๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ)	<p>๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย</p> <p>(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา</p> <p>(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙</p> <p>(๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา</p> <p>(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง</p> <p>(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิบัติระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ</p> <p>(๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง</p> <p>(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	(๕)	๔.๓๘
	<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand๔.๐ โครงการที่มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม</p> <p>(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม</p> <p>(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ)	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ ห่วงระยะ เวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งออก จากกันได้ นอกจากนี้โครงการเชื่อมต่อหรือ เดินทางไปด้วยกันยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๕๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้เป็นเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐาน ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอด ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนา แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๔
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑)ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕)ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๑๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา (ต่อ)	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๔.๒๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๗๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินการงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้	(๕)	๕.๘๘
	รวม	๖๐	๕๓.๑๓

๓.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐กันยายน ๒๕๖๔)

แบบที่ ๑ เรื่อง แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑.๓ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	✓	-
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	-
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
๒.๑๐มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒.๑๑มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
๒.๑๒มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ส่วนที่ ๒ : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๖๖	๑๘๗๙๒๐๐	๗๙	๒๑,๕๗๒,๐๐๐	๕๙	๓๐,๗๐๗,๐๐๐	๗๔	๔๓,๔๔๘,๐๐๐	๘๐	๙๒,๖๖๔,๐๐๐	๓๕๘	๒๐๗,๑๘๓,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๘๐๐,๐๐๐	๔	๗,๕๕๐,๐๐๐	๘	๗๓,๐๕๐,๐๐๐	๙	๗,๖๕๐,๐๐๐	๙	๑๒,๐๙๐,๐๐๐	๓๒	๑๐๑,๔๕๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๕,๘๒๕,๐๐๐	๑๔	๑๐,๑๒๕,๐๐๐	๑๒	๖,๐๒๕,๐๐๐	๒๑	๑๑,๗๘๕,๐๐๐	๒๐	๑๑,๕๓๕,๐๐๐	๗๘	๔๕,๒๙๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๑๙,๔๗๘,๓๐๐	๙	๑๓,๘๒๘,๓๐๐	๑๐	๒๑๓,๙๒๘,๓๐๐	๙	๑๓,๘๒๘,๓๐๐	๑๐	๑๔,๒๒๘,๓๐๐	๔๗	๒๗๕,๓๘๑,๕๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารการจััดการที่ดี	๑๘	๙,๒๒๐,๐๐๐	๒๑	๑๑,๘๘๕,๐๐๐	๒๕	๒๘,๒๔๐,๐๐๐	๒๘	๒๘,๔๔๐,๐๐๐	๒๘	๑๖,๒๒๐,๐๐๐	๑๒๐	๙๔,๐๑๕,๐๐๐
๗. การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๔	๕๕,๓๘๘,๘๕๐	๒๑	๖๓,๗๔๓,๓๐๐	๕๐	๑๖๕,๒๗๔,๖๐๐	๖๘	๒๗๒,๗๒๑,๖๐๐	๖๒	๓๑,๗๖๗,๙๐๐	๒๑๕	๕๘๗,๘๕๖,๒๕๐
รวม	๑๒๒	๑๐๘,๖๐๔,๑๕๐	๑๕๐	๑๒๙,๑๑๓,๖๐๐	๑๖๖	๕๑๗,๓๒๔,๙๐๐	๒๑๑	๓๗๘,๐๗๒,๙๐๐	๒๑๒	๑๗๙,๑๐๕,๒๐๐	๘๖๑	๑,๓๑๒,๒๒๐,๗๕๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่กำลังดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			-	-	๑	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๕๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๑๓	๑๗.๕๖	-	-	๒๓	๓๑.๐๘	-	-	-	-	๓๖	๔๘.๖๔
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑	๑๑.๑๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๑.๑๑
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔	๑๙.๐๔	๑	๔.๗๖	๓	๑๔.๒๘	-	-	-	-	๘	๓๘.๐๘
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๔	๔๔.๔๔	-	-	-	-	๔	๔๔.๔๔
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี	๗	๒๕.๐๐	๑	๓.๕๗	๔	๑๔.๒๘	-	-	-	-	๑๒	๕๒.๘๕
๗.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๗	๑๐.๒๙	๖	๘.๘๒	๒	๒.๙๔	-	-	-	-	๑๕	๒๒.๐๕
รวม	๓๒	๑๕.๑๖	๘	๓.๗๙	๓๗	๑๗.๕๓	-	-	-	-	๗๗	๓๖.๔๘

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๐,๐๐๐	๐	๐
๒. การพัฒนาด้านคนและสังคมมี คุณภาพ	๑๗,๒๑๒,๓๐๙	๑๒,๘๑๙,๒๖๘.๙๔	๗๔.๔๘
๓. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓,๙๕๔,๐๐๐	๑๙๐,๗๐๐	๔.๘๒
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ ที่ดี	๓,๙๔๔,๖๒๕	๓,๒๕๓,๒๙๙.๙๖	๘๒.๔๗
๗. การพัฒนาทางด้านโครงสร้าง พื้นฐาน และสาธารณสุขโลก	๔,๙๖๙,๑๐๐+ จ่ายขาดเงินสะสม ๑,๑๓๕,๑๐๐ =๖,๑๐๔,๒๐๐	๑,๘๕๗,๔๑๗.๔๑	๓๐.๔๒
รวม	๓๑,๑๖๕,๒๖๔	๑๘,๖๒๐,๖๘๖.๓๑	๕๙.๗๕

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๔.๑ แบบที่ ๓/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง (เดือนธันวาคม)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในปี ๒๕๖๔		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๐	๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๗๔	๑๓	๑๗.๕๖
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๙	๑	๑๑.๑๑
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๑	๕	๒๓.๘๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๐	๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี	๒๘	๘	๒๘.๕๗
๗.การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๖๘	๑๓	๑๙.๑๑
รวม	๒๑๑	๔๐	๑๘.๙๕

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 - จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ
 - จำนวนโครงการทั้งหมด ๗๔ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๓๖ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว โครงการ ๑๓ และยังไม่ได้นำดำเนินการ ๒๓ โครงการ
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 - จำนวนโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๘ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๔ โครงการ กำลังดำเนินการ ๑ โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ ๓ โครงการ
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - จำนวนโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๔ โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ ๔ โครงการ
- ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ
 - จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๘ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๒ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๗ โครงการ กำลังดำเนินการ ๑ โครงการและยังไม่ได้นำดำเนินการ ๔ โครงการ
- ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขภาค
 - จำนวนโครงการทั้งหมด ๖๘ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๕ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม ๙ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๖ โครงการ กำลังดำเนินการ ๑ โครงการ และยังไม่ได้นำดำเนินการ ๒ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☺ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔) | จำนวน ๒๑๑ โครงการ |
| ☺ โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ | จำนวน ๖๘ โครงการ |
| ☺ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๔ | จำนวน ๙ โครงการ |
| ☺ โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว | จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๖ |
| ☺ โครงการที่กำลังดำเนินการ | จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ |
| ☺ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ | จำนวน ๓๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓ |
| ☺ งบประมาณตั้งไว้ ๓๑,๑๖๕,๒๖๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๖๒๐,๖๘๖.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๕ | |

สรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ

- ☺ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒๑๑ โครงการ
- ☺ โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๙ ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๔)
- ☺ โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๕ ของโครงการที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ
- ☺ โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๘ ของโครงการที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ
- ☺ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๕ ของโครงการที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ

๑.๒ ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในระดับลึกลง	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐			✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตามคำสั่งจังหวัดและมืองบางปีงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ								
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธี และรัฐพิธี	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	✓			
๓	ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ-ส่งเสด็จ	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากไม่มีหมายการเสด็จในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ								
๒.๒ แผนงานการศึกษา								
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก)	กองการศึกษา	๕๔๘,๕๒๐	๓๒๗,๕๓๐	✓			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการรับโอนสถานศึกษา ร.ร.บ้านปากวิเชียร)	กองการศึกษา	๖๐๖,๐๐๐	๑๔๐,๓๕๖	✓			
๖	ค่าอาหารเสริมนม	กองการศึกษา	๑,๑๗๐,๓๘๙	๗๐๓,๙๗๗,๔๔	✓			
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	๒,๐๙๘,๐๐๐	๑,๘๕๙,๒๖๗	✓			

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
			ตั้งไว้ (บาท)	แล้ว เสร็จ		อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข										
๘	โครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐				✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ	
๙	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐				✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๗๔๑		✓				
๑๑	โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐				✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑๒	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ยากไร้ในตำบลคึกคัก	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ	
๑๓	อุดหนุนแหล่งอาสาสมัครจังหวัดพังงา	สำนักปลัดเทศบาล	๑๕,๐๐๐				✓		เหลื่อมล้ำจังหวัดพังงาไม่ได้ เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน	
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลคึกคัก	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐				✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
๑๖	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชนตำบลคึกคัก ระหว่างปิดภาคเรียน	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐				✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ	
๑๗	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐				✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ	

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		
๑๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคึกคัก	สำนักปลัดเทศบาล	๘๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ - ม.๗	กองสาธารณสุขฯ	๑๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	มี ๕ ขอรับเพียงหมู่บ้านเดียว
๒๐	โครงการงานกิจกรรม รำลึกเหตุการณ์ “สินามิ”	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๒๑	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำเด็ก และเยาวชนชนตำบลคึกคัก ระหว่างปิดภาคเรียน	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ						
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๒๒	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๒๓	โครงการงานประเพณีถือศีลกินเจ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๔,๖๔๕	✓	
๒๔	โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม
๒๕	โครงการกีฬาบอร์แกน บ้านทุ่งหวา	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๑๘๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๒๗	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๔๗๐,๐๐๐	๔๓๓,๒๕๐	✓	
๒๘	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคึกคัก	กองการศึกษา	๕๒๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม
๒๙	โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๐	โครงการงานประเพณีลอยเรือแพ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๑	โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ ศพต.เทศบาลตำบลคึกคัก	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐		✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการกีฬาอีสัสมัพันธ์ (โครงการถ่ายโอนสถานศึกษาฯ)	กองการศึกษา				๑๕,๐๐๐		✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัด และมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๓๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมิชิ-ฮาล์ฟมาราธอน	กองการศึกษา				๒๐๐,๐๐๐		✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัด และมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทคนิควิธี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)										
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ										
๒.๔ แผนงานงบกลาง										
๓๔	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัดเทศบาล				๗,๔๐๐,๐๐๐	๗,๔๐๔,๗๐๐	✓		
๓๕	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัดเทศบาล				๒,๐๑๖,๐๐๐	๑,๗๒๐,๔๐๐	✓		
๓๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัดเทศบาล				๔๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓		
๓๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึกคัก	กองสาธารณสุขฯ				๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว										
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทคนิควิธี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)										
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว										
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทคนิควิธี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)										
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว										
๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทคนิควิธี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	อุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (เจ้าหลัก)	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ใน เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน								
๓๙	โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในตำบลคึกคัก	สำนักปลัดเทศบาล	๘๐,๐๐๐				✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๔๐	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชาวเทศบาลปีใหม่	สำนักปลัดเทศบาล	๒๕,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	✓			
๔๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชาวเทศบาลสงกรานต์	สำนักปลัดเทศบาล	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			
๔๒	โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐				✓	งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมีงบประมาณไม่เพียงพอ
๔๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุตรชุดปฏิบัติจิตอาสาภัย พิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล	๑๖๐,๐๐๐				✓	ศูนย์อำนวยความสะดวกจราจรสาธารณะทางไม่ได้มี หนังสือแจ้งให้จัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์ การเฝ้าระวังโควิด-๑๙

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๔๔	อุดหนุนอำเภอตะกั่วป่า	สำนักงานปลัดเทศบาล	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			
๔๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	สำนักงานปลัดเทศบาล	๓,๕๐๐,๐๐๐			✓		กักเงินต่อสภา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๔.๕ แผนงานงบกลาง								
๔๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจราจร	สำนักงานปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป								
๔๗	โครงการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	สำนักสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข								
๔๘	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๔๙	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินพื้นที่ตำบลคึกคัก	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๕๐	โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบาลตำบลคึกคัก) เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบาลตำบลคึกคัก) เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ								
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป								
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักสิ่งแวดล้อม	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๔,๑๕๖.๑๐		✓		จ่ายขาดเงินสะสม
๕๒	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานของเทศบาล	สำนักสิ่งแวดล้อม	๑๔๐,๐๐๐	๒๐,๙๓๗.๕๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐			✓		มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ
๕๔	โครงการประชุมภาคประชาสังคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีการประชุมภาคประชาสังคม
๕๕	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒,๘๒๕	✓			
๕๖	โครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๙๙๖	✓			
๕๗	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล	สำนักปลัดเทศบาล	๓๐,๐๐๐			✓		เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีภารกิจที่ปรึกษาวิจัยฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ								
๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ไม่มีโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลคึกคัก)								
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ								
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน								
๕๘	โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายและการสร้าง ความปลอดภัยของสถานฉันท์	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐			✓		งดจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตาม คำสั่งจังหวัดและมิงงบประมาณไม่เพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ								
๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๕๙	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐		✓			กันเงินต่อสภา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ								
๖.๕ แผนงานงบกลาง								
๖๐	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	กองคลัง	๑๔๕,๐๑๕	๑๔๕,๐๑๐.๓๖	✓			
๖๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองคลัง	๕๕๐,๐๐๐	๔๐๙,๓๖๕	✓			
๖๒	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	กองคลัง	๑,๔๙๙,๓๔๐	๒,๒๔๙,๖๑๐	✓			โอนเพิ่ม ๗๔๙,๘๗๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปို့โคด								
๗.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน								
๖๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า	กองช่าง	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๐๙๘,๒๔๗.๖๕	✓			
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปို့โคด								
๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๖๔	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง	๑,๑๖๔,๑๐๐			✓		กันเงินต่อสภา
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย ม.๒	กองช่าง	๖๘๕,๐๐๐			✓		กันเงินต่อสภา
๖๖	โครงการก่อสร้างฝายปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย ม.๒	กองช่าง	๖๗๘,๐๐๐			✓		กันเงินต่อสภา
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประจวบอุทิศ ๒ ม.๕	กองช่าง	๕๔๓,๐๐๐			✓		กันเงินต่อสภา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างกำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูร์รีส์ ม.๔	กองช่าง	๗๔๙,๐๐๐			✓			กันเงินต่อสภา
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสະ ม.๒ ต. คีตกัก	กองช่าง	๒๓๐,๔๐๐	๒๐๘,๙๔๗.๒๒	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสະ ม.๑ ต. คีตกัก	กองช่าง	๕๖,๑๐๐	๕๐,๙๑๙.๙๑	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสະ ม.๓ ต. คีตกัก	กองช่าง	๕๖,๑๐๐	๕๐,๙๑๙.๙๑	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสະ ม.๕ และ ม.๖ ต. คีตกัก	กองช่าง	๔๗,๑๐๐	๔๒,๗๒๕.๙๐	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสະ ม.๔ ต. คีตกัก	กองช่าง	๔๐๘,๐๐๐	๓๗๑,๖๕๖.๘๒	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๗๔	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยทุ่งขมิ้นกลาง ม.๔ ต.คีตกัก	กองช่าง	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	✓				จ่ายขาดเงินสะสม
๗๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาบริเวณสะพาน คลองคีตกัก ม.๔ ต.คีตกัก	กองช่าง	๔๐,๒๐๐					✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๗๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด หนองมูลตะกั่ว ม.๕ ต.คีตกัก	กองช่าง	๙๔,๙๐๐					✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๗๗	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำอ้อพัก ค.ส.ล. บริเวณทาง เชื่อม ม.๔,๕ และ ม.๗ ต.คีตกัก	กองช่าง	๑๖๘,๓๐๐			✓			จ่ายขาดเงินสะสม
รวม			๓๑,๒๑๕,๒๖๔	๑๘,๖๒๐,๖๘๖.๓๑	๓๒	๘		๓๗	

๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา

๑. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้เทศบาลจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้
๒. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ถือเป็นเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรวางมาตรการตั้งรับกรณีที่ยารับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔. การจัดโครงการ/กิจกรรม ควรปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙

ข้อเสนอแนะจากสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

-

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก

-