



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร.๐ ๗๖๔๐ ๖๓๓๘

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๓๒๖

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถานการณ์ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลคึกคัก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม/แก้ไข โดยมีโครงการพัฒนาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒๗๘,๓๗๘,๒๐๐ บาท และได้นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาจัดทำโครงการและดำเนินการจริง โดยได้รับอนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๙๓๘,๔๘๑.๐๐ บาท ซึ่งได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาและรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการฯ ในรอบ ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ โดยมีสรุปโครงการต่างๆ ดังนี้

๑.๑ โครงการพัฒนา จำนวน ๓๖ โครงการ มีการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ มีรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘

๑.๒ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ รายการ รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่มีการดำเนินการ/เบิกจ่าย จำนวน ๒๒ รายการ

ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

- เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานการดำเนินโครงการฯ ในระบบ e-Plan ในรอบครึ่งปี

- มอบงานยุทธศาสตร์และงบประมาณดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวจรรุวรรณ คุ่มทรัพย์
(นางสาวจรรุวรรณ คุ่มทรัพย์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น....

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

ไม่เห็นชอบ



(นายสามารถ รักดีรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก


- เห็นชอบ



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

ความเห็นรองนายกเทศบาลตำบลคึกคัก

ไม่เห็นชอบ



(นายชาติรี หลีเจีย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เหตุผล.....



(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ในตำบล		สำนักปลัดฯ	ม.ค.-ก.ย.๖๕		๓๐,๐๐๐				✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธี และรัฐพิธี		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๕๐,๐๐๐			✓		
๓	ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ-ส่งเสด็จ		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๒๐,๐๐๐				✓	ยังไม่มีหมายการเสด็จ
แผนงานการศึกษา											
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ศพด. ทด.คึกคัก)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕		๔๘๑,๖๓๐	๑๔๐,๙๙๐		✓		ดำเนินการ ๔ ก.พ.๖๕
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (โครงการรับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากวีปามาสังกัดเทศบาล ตำบลคึกคัก)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕		๕๙๖,๐๐๐	๑๐๖,๔๓๐		✓		ดำเนินการ ๔ ก.พ.๖๕
๖	ค่าอาหารเสริมนม		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕		๑,๐๘๒,๖๕๓				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕		๒,๐๑๑,๘๐๐	๑,๐๐๕,๘๐๐		✓		๒๖-พ.ย.-๖๔ ๒๓-ธ.ค.-๖๔ ๔-ก.พ.-๖๕ ๒ มี.ค. ๖๕
แผนงานสาธารณสุข											
๘	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ		กองสาธารณสุขฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์บรมราชินี สว่างควัฒนวรรชัตติยราชชนารี		กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.-ก.ย.๖๕		๒๕,๐๐๐				✓	
แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑๐	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา		สำนักปลัดฯ	ม.ค.-ก.ย.๖๕		๑๕,๐๐๐				✓	
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน											
๑๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลคึกคัก		กองการศึกษา	พ.ค. - ก.ย.๖๕		๑๕,๐๐๐				✓	
๑๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคึกคัก		สำนักปลัดฯ	ม.ค.-ก.ย.๖๕		๔๐,๐๐๐				✓	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน		กองสาธารณสุขฯ	ม.ค.-ก.ย.๖๕		๑๔๐,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
๑๔	โครงการงานประเพณี ถือน้ำสรงเกวียน		กองการศึกษา	พ.ย.-๖๔		๒๕,๐๐๐				✓	
๑๕	โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา	๑๕	กองการศึกษา	ก.ค.-๖๕		๒๐,๐๐๐				✓	
แผนงานงบกลาง											
๑๖	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๘,๒๔๕,๒๐๐	๕,๐๐๐		✓		๑๔ ต.ค.๖๔ (๖๐๐) ๑๔ ธ.ค.๖๔ (๑,๒๐๐) ๑๔ ธ.ค.๖๔ (๑,๒๐๐) ๑๔ ธ.ค.๖๔ (๑,๔๐๐) ๑๔ ก.พ.๖๕ (๖๐๐)
๑๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๒,๐๐๐,๐๐๐				✓	
๑๘	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๓๖,๐๐๐	๘,๐๐๐		✓		๗ ต.ค.๖๔ (๑,๕๐๐) ๘ พ.ย.๖๔ (๑,๕๐๐) ๒ ธ.ค.๖๔ (๑,๕๐๐) ๖ ม.ค.๖๕ (๑,๕๐๐) ๘ ก.พ.๖๕ (๑,๕๐๐) ๗ มี.ค.๖๕ (๑,๕๐๐)

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคีกรัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลคีกรัก		กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๑๓๐,๐๐๐				✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว											
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๒๐	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์		งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	เม.ย.-๖๕		๒๐,๐๐๐				✓	
๒๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่		งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕		๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๒๐	✓			
๒๒	โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ		งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	มี.ค.-ก.ค.๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	
๒๓	โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในตำบลคีกรัก		งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	มี.ค.-ก.ค.๖๕		๒๐,๐๐๐				✓	
๒๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	มี.ย.-ส.ค.๖๕		๘๐,๐๐๐				✓	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๒๕	อุดหนุนอำเภอตะกั่วป่า		สำนักปลัดฯ	ก.พ. - ก.ย.๖๕		๑๔,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคีกรัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานงบกลาง											
๒๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๕๐,๐๐๐				✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๒๗	โครงการรักษัธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		สำนักปลัดฯ	พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		สำนักปลัดฯ	ม.ค.-ก.ย.๖๕		๒๐,๐๐๐				✓	
๒๙	ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล		สำนักปลัดฯ	ธ.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๕๐,๐๐๐	๑,๔๐๐		✓		ดำเนินการ ๒๘ ธ.ค.๖๔ (๑,๔๐๐)
๓๐	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๑๕,๐๐๐	๘,๖๘๐		✓		ดำเนินการ ๒๔ พ.ย.๖๔ (๘,๖๘๐)
๓๑	โครงการประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		-				✓	
๓๒	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน		สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๕,๐๐๐	๓,๕๕๐		✓		
๓๓	โครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน		สำนักปลัดฯ	พ.ย.-ธ.ค.๖๔ - เม.ย.-พ.ค.๖๕		๕,๐๐๐	๒,๓๑๐		✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคีกรัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานงบกลาง											
๓๔	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		กองคลัง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๗๑,๑๕๐				✓	
๓๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		กองคลัง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		๓๒๑,๒๘๘	๑๕๑,๑๒๒		✓		๓ พ.ย.๖๔ (๑๕,๑๑๓) ๒๔ พ.ย.๖๔ (๑๕,๑๑๓) ๒๔ ธ.ค.๖๔ (๓๐,๒๒๔) ๑ ก.พ.๖๕ (๓๐,๒๒๔) ๒ มี.ค.๖๕ (๓๐,๒๒๔) ๓๑ มี.ค.๖๕ (๓๐,๒๒๔)
๓๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		กองคลัง	ธ.ค.-๖๔		๑,๒๕๓,๗๖๐	๑,๑๖๘,๗๘๐		✓		๒๗ ต.ค..๖๔ (๑๔,๑๖๓.๔๐) ๒๔ พ.ย.๖๔ (๑๔,๑๖๓.๔๐) ๒๘ ธ.ค.๖๔ (๑๔,๑๖๓.๔๐) ๒๘ ธ.ค.๖๔ (๑,๐๘๓,๗๙๙.๒๐) ๒๘ ม.ค.๖๕ (๑๔,๑๖๓.๔๐) ๒ มี.ค.๖๕ (๑๔,๑๖๓.๔๐) ๒๔ มี.ค.๖๕ (๑๔,๑๖๓.๔๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค											

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า (ครุภัณฑ์) ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)	
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	บริหารงานทั่วไป	กล้องวงจรปิด ระบบ AHD ๔ CH	ทต.คึกคัก	กองการศึกษา	ก.ค.-ก.ย.๖๕		๓๕,๐๐๐					✓	
๒	การศึกษา	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ทต.คึกคัก	กองการศึกษา	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๔,๓๐๐					✓	
๓		เครื่องสำรองไฟ	ทต.คึกคัก	กองการศึกษา	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๕,๐๐๐					✓	
๔		โต๊ะทำงาน	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลบ้าน ปากวีป(กอง การศึกษา)	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๒๖,๗๐๐					✓	
๕		เก้าอี้ทำงาน	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลบ้าน ปากวีป(กอง การศึกษา)	มิ.ย.-ก.ย.๖๕								✓
๖		พัดลมติดผนัง/ข้างฝา ๑๖ นิ้ว ๒ สายดึง	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลฯ	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๒๑,๖๐๐					✓	
๗		เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลฯ	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๒๗,๐๐๐					✓	
๘		โทรทัศน์แอลอีดี Smart TV	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลฯ	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๓๙,๘๐๐					✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า (ครุภัณฑ์) ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	การศึกษา	หัวแก๊สพร้อมขาตั้ง	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลฯ	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๔,๐๐๐				✓	
๑๐		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลฯ	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๓๔,๐๐๐				✓	
๑๑		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	ทต.คึกคัก	โรงเรียน เทศบาลฯ	มิ.ย.-ก.ย.๖๕		๘,๖๐๐				✓	
๑๒	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน(ราคารวมค่า ติดตั้ง)	ทต.คึกคัก	สำนักปลัดฯ งานสวัสดิการ สังคมฯ	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๖๗,๑๐๐				✓	
๑๓		โต๊ะพับเอนกประสงค์	ทต.คึกคัก	สำนักปลัดฯ งานสวัสดิการ สังคมฯ	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๒๐,๙๐๐				✓	
๑๔		ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	ทต.คึกคัก	สำนักปลัดฯ งานสวัสดิการ สังคมฯ	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๖๐,๐๐๐				✓	
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๑๐,๐๐๐				✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า (ครุภัณฑ์) ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

(รอบ ๖ เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายละเอียดครุภัณฑ์	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แผนการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
					ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	เทปวัดระยะทาง (ไฟ เบอร์ใยแก้ว)	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๓,๘๐๐				✓	
๑๗		พิน (Pin)	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๖๐๐				✓	
๑๘		หลักขาว-แดง แบบมีหัว เกลียว(Pole)	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๓,๓๐๐				✓	
๑๙		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๒๒,๐๐๐				✓	
๒๐		เครื่องสำรองไฟ	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๗,๕๐๐				✓	
๒๑		ชุดโปรแกรมจัดการ สำนักงาน	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๑๒,๐๐๐				✓	
๒๒		ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ทต.คึกคัก	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๕		๓,๘๐๐				✓	

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบลคึกคัก)

(/por08.jsp)

🏠 ข้อมูล อปท. (/orginfoDetail.jsp)

🏠 ข้อมูล ประชากรและชุมชน (/population.jsp)

🏠 วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

📄 ยุทธศาสตร์ อปท. (/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

📄 จัดทำแผน (/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

📄 บัญชีครุภัณฑ์ (/por03.jsp?cmd=show)

📄 อนุมัติแผน (/approvePlan5s.jsp)

📄 เปลี่ยนแปลงแผน (/changeProject5s.jsp)

📄 อนุมัติงบประมาณ (/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

📄 รายงานการดำเนินโครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

📄 รายงานแผน 5 ปี (e-Plan) (/eplanReport.jsp)

📄 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (e-LAAS) 31/03/2565 (/elaasReport.jsp?yy=2565&monthCode=3)

📄 คณะกรรมการ (/boardABTList.jsp)

🏠 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565 (/bud/special61s.jsp?realStatus=0&advance65=true) ^{NEW!}

🏠 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย 2565 (/bud/special61s.jsp?realStatus=2)

🏠 เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค. 2565 (/bud/budGeneral.jsp?year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)



รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการตาม แผน	ชื่อรายการงบประมาณประจำปี	งบตามข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-----------------------	---------------------------	------------------------------------	------------	----------	---------

การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

1. ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ-รับเสด็จ	ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ-รับเสด็จ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
--	-------------------------------------	-----------	------	------	-----------

รายงาน

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธีและรัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ งานศาสนพิธีและรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ศพด. ทต. ศึกคัก)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ศพด. ทต. ศึกคัก)	481,630.00	140,990.00	140,990.00	340,640.00
4. โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปศุสัตว์ ศ.ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปศุสัตว์ ศ.ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
6. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา					โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ
7. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศึกคัก					ยังไม่กำหนด
8. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลศึกคัก	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลศึกคัก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
9. โครงการงานประเพณี ถือน้ำกินเจ	โครงการงานประเพณี ถือน้ำกินเจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

10. โครงการงาน ประเพณีเข้า พรรษา รายงาน	โครงการงาน ประเพณีเข้า พรรษา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11. สงเคราะห์ เบ็ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ รายงาน	เบ็ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	36,000.00	10,500.00	9,000.00	25,500.00
12. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายบริหารสถาน ศึกษา (โครงการ ถ่ายโอนสถาน ศึกษาโรงเรียน บ้านปากวิปะ มา สังกัดเทศบาล ตำบลคึกคัก) รายงาน	โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายบริหารสถาน ศึกษา (โครงการ ถ่ายโอนสถาน ศึกษาโรงเรียน บ้านปากวิปะ มา สังกัดเทศบาล ตำบลคึกคัก)	0.00	0.00	0.00	0.00
13. อุดหนุน โรงเรียนสังกัด สพฐ. รายงาน	อุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ.	2,011,800.00	1,000,965.00	1,000,965.00	1,010,835.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
14. โครงการฝึก อบรมอาชีพ สำหรับประชาชน ในตำบล รายงาน	โครงการฝึก อบรมอาชีพ สำหรับประชาชน ในตำบล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
15. โครงการฝึก อบรมระงับอัคคี ภัยป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัยใน ตำบลคึกคัก รายงาน	โครงการฝึก อบรมระงับอัคคี ภัยป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัยใน ตำบลคึกคัก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
16. โครงการฝึก ซ้อมแผนอพยพ และรับมือภัย พิบัติ รายงาน	โครงการฝึกซ้อม แผนอพยพและ รับมือภัยพิบัติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17. ค่าใช้จ่ายใน การจัดการจราจร รายงาน	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการจราจร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

18. โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000.00	11,120.00	11,120.00	8,880.00
	รายงาน				
19. โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	รายงาน				
20. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	รายงาน				

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21. โครงการรักษามรดกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			ยังไม่กำหนด		
	รายงาน				

การพัฒนาด้านบริหารการจัดการที่ดี

22. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายงาน				
23. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000.00	8,680.00	8,680.00	6,320.00
	รายงาน				
24. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน	โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	5,000.00	3,550.00	3,550.00	1,450.00
	รายงาน				
25. โครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน	โครงการทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผน	5,000.00	2,310.00	2,310.00	2,690.00
	รายงาน				

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รายงาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
27. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายงาน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	321,288.00	151,122.00	151,122.00	170,166.00
28. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) รายงาน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,253,760.00	1,168,779.60	1,168,779.60	84,980.40

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล คึกคัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.
(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ
ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.
(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน
(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์
(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน
(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน
(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ
(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน
โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-
Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565
(/elaasReport.jsp?
yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ
(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2565

(/bud/special61s.jsp?
realStatus=0&advance65=true)
NEW!

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?
realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.
2565

(/bud/budGeneral.jsp?
year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)



รายงานการดำเนินงานโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ-รับเสด็จ
ประเภทกิจกรรม	งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
งบตามแผน	500,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	20,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ ภัคศิริรัตน์
โทรศัพท์ *	0820808678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เพื่อให้การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
------------------------------	--

เป้าหมาย

เป้าหมาย	
เชิง ผลลัพธ์ *	ประชาชนได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย	
เชิง ผลลัพธ์ *	ปลูกฝังให้ประชาชนรัก เคารพเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ
ผลที่คาด ว่าจะเกิด *	การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนสมบูรณ์

ดัชนีชี้วัด

ความ สำเร็จ *	ประชาชนเข้ากิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คน
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/10/2564	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	30/09/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ ไม่ สามารถ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ได้ตาม แผนการ	ไม่มีกำหนดการเสด็จในไตรมาสที่ 1
--	---------------------------------

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล คึกคัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.
(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ
ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.
(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5.jsp)

☑ จัดทำแผน
(/project5s.jsp)

(/project5.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน
(/approvePlan5.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน
(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ
(/budget5s.jsp)

(/budget5.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน
โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-
Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ
(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.
2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

📄 รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆงานศาสนพิธีและรัฐพิธี
ประเภทกิจกรรม งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป
งบตามแผน 500,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 0.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล * นายสามารถ รักดีรัตน์
โทรศัพท์ * 0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก
การ
และ
เหตุผล เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ.เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวาระต่างๆเรียบร้อย

เป้าหมาย

เป้าหมาย
เชิง ได้แสดงออกซึ่งความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลผลิต *
เป้าหมาย
เชิง ปลุกฝังให้เกิดความรัก เคารพเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลลัพธ์ *
ผลที่คาดหวังจะเกิด เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ * การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100%
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้
ได้รับ หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป
ประโยชน์ *

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น * 01/10/2564 ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด * 30/09/2565 ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่
ไม่
สามารถ
เบิกจ่าย ไม่มีการจัดงานที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทางงบประมาณในไตรมาสที่ 1
งบ
ประมาณ
ได้ตาม
แผนการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงาน 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ต่อเป้า

หมายของ
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ผลการ

ดำเนินงาน

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ต่อเป้า

หมายของ

แผนแม่บท

ประเด็น

ผลการ


ดำเนินงาน

1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

ต่อเป้า

หมายของ

แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ 

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล คึกคัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ

ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน

(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน

(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน

โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-

Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ

คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

NEW!

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.

2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)



รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ศพด. ทด. คึกคัก)
ประเภทกิจกรรม	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน
งบตามแผน	950,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	481,630.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสมหมาย บุญลอย
โทรศัพท์ *	0805198109

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลคึกคัก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน กิจกรรม
------------------------------	---

เป้าหมาย

เป้าหมาย	
เชิง ผลผลิต *	ครูและเด็กใน ศพด.ทด.คึกคัก มีสื่อวัสดุการเรียนการสอน
เป้าหมาย	
เชิง ผลลัพธ์ *	นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย
ผลที่คาด ว่าจะเกิด *	ศพด.ทด.คึกคัก มีสื่อการเรียนการสอน และเด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี

ดัชนีชี้วัด

ความ สำเร็จ *	ความถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ 100%
กลุ่มเป้า หมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	ครูและนักเรียนศพด.ทด.คึกคัก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/10/2564	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	31/08/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่

ไม่

สามารถ
เบิกจ่าย
งบ
ประมาณ

ได้ตาม

แผนการ

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ต่อเป้า

เด็กนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารกลางวันอย่างพอเพียง มีอุปกรณ์และสื่อการสอน

หมายของ

พร้อมและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 100%

ยุทธศาสตร์

ชาติ

ผลการ

ดำเนินงาน 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ต่อเป้า

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

หมายของ

นักเรียนและได้รับการพัฒนาตามวัยเป็นไปตามเป้าหมาย 100%

แผนแม่บท

ประเด็น

ผลการ

ดำเนินงาน 1. ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการ

ต่อเป้า

พัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

หมายของ

เด็กนักเรียนได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสติปัญญาสมวัย

แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

8.703888961639217

เส้นแวง(ลองจิจูด)

98.2614865337811

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล คึกคัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ

ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน

(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน

(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน

โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-

Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ

คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

NEW!

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.

2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ประเภทกิจกรรม	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข
งบตามแผน	50,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	10,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ ภักดีรัตน์
โทรศัพท์ *	0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ
------------------------------	--

เป้าหมาย

เป้าหมาย	
เชิง ผลผลิต *	ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ
เป้าหมาย	
เชิง ผลลัพธ์ *	สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลที่คาด ว่าจะเกิด *	สามารถป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้

ดัชนีชี้วัด

ความ สำเร็จ *	อัตราการเกิดโรคติดต่อลดลงมากกว่าร้อยละ 50
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/10/2564	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	30/09/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ ไม่ สามารถ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ได้ตาม แผนการ	การรณรงค์ให้ความรู้เบื้องต้น จัดทำในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากต้องปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน
--	--

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ต่อเป้า

หมายของ

ยุทธศาสตร์

ชาติ

ผลการ

ดำเนินงาน 1. คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ต่อเป้า

หมายของ

แผนแม่บท

ประเด็น

ผลการ

ดำเนินงาน 1. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

ต่อเป้า

หมายของ

แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล กึกกึก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.
(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ
ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.
(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน
(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์
(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน
(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน
(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ
(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน
โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-
Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2565

(/bud/special61s.jsp?
realStatus=0&advance65=true)
NEW

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?
realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.
2565

(/bud/budGeneral.jsp?
year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลกึกกึก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประเภทกิจกรรม	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข
งบตามแผน	80,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	25,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ ภัคดีรัตน์
โทรศัพท์ *	0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลกึกกึก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
------------------------------	--

เป้าหมาย

เป้าหมาย	
เชิง ผลลัพธ์ *	เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
เป้าหมาย	
เชิง ผลลัพธ์ *	เทศบาลมีความพร้อมและสามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาด ว่าจะเกิด *	สามารถป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้

ดัชนีชี้วัด

ความ สำเร็จ *	อัตราการเกิดโรคติดต่อลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
กลุ่มเป้า หมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/10/2564	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	30/09/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่
ไม่

สามารถ
เบิกจ่าย
งบ
ประมาณ
ได้ตาม
แผนการ

ไม่มีการดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 1

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ต่อเป้า
หมายของ
ยุทธศาสตร์
ชาติ

-

ผลการ

ดำเนินงาน 1. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

ต่อเป้า
หมายของ
แผนแม่บท
ประเด็น


-

ผลการ

ดำเนินงาน 1. มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

ต่อเป้า
หมายของ
แผนย่อย

-

พิกัด ที่ตั้งโครงการ 

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล
การ
ดำเนิน
งาน
ปัญหา
และ
อุปสรรค
ในการ
ดำเนิน
งาน
ข้อ
เสนอ
แนะ

-

-

-

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล คึกคัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ

ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน

(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน

(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน

โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-

Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ

คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

NEW!

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.

2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก
ประเภทกิจกรรม	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
งบตามแผน	50,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	15,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ ภักดีรัตน์
โทรศัพท์ *	0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก
------------------------------	---

เป้าหมาย

เป้าหมาย	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลคึกคักได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนใน
เชิง ผลผลิต *	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลคึกคักได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนใน
เป้าหมาย	ช่วยเหลือปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว และปัญหาสุขภาพจิต
เชิง ผลลัพธ์ *	ช่วยเหลือปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว และปัญหาสุขภาพจิต
ผลที่คาด ว่าจะเกิด *	เด็กและเยาวชนในพ.ท.ตำบลคึกคักได้เข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ดัชนีชี้วัด ความ สำเร็จ *	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 คน
กลุ่มเป้า หมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	เด็กและเยาวชนในพ.ท.ตำบลคึกคัก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/05/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	31/07/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ ไม่ สามารถ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ได้ตาม แผนการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1
--	-----------------------------------

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล กึกกัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ

ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน

(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน

(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน

โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-

Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ

คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

NEW

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.

2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลกึกกัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)



รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการงานประเพณี ถือน้ำสรง กินเจ
ประเภทกิจกรรม	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
งบตามแผน	300,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	25,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล * นายสมหมาย นุญลอย

โทรศัพท์ * 0805198109

รายละเอียดโครงการ *

หลัก
การ
และ
เหตุผล เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงาน ประเพณีถือน้ำสรงกินเจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่องเสียง ค่าโต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

เป้าหมาย
เชิง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางประเพณีถือน้ำสรงกินเจ

ผลลัพธ์ *
เป้าหมาย
เชิง สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมประเพณีไทย

ผลลัพธ์ *
ผลที่คาด
ว่าจะเกิด ได้สืบสานประเพณีท้องถิ่นและ นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมประเพณีไทย

*
ดัชนีชี้วัด
ความ
สำเร็จ * จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/นักท่องเที่ยว/ผู้สนใจมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 5%

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้
ได้รับ ประชาชนในพื้นที่

ประโยชน์
*

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น * 01/11/2564 ตัวอย่าง 25/12/2563

วันที่สิ้นสุด * 30/11/2564 ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่

ไม่

สามารถ

เบิกจ่าย

งบ

ประมาณ

ได้ตาม

แผนการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้เป็นเหตุจำเป็นต้องงดกิจกรรมดังกล่าว

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ต่อเป้า

หมายของ

ยุทธศาสตร์

ชาติ

ผลการ

1. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลัก

ดำเนินงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา

ต่อเป้า

หมายของ

แผนแม่บท

ประเด็น

ผลการ


1. คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมคูลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม

ดำเนินงาน จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

ต่อเป้า

หมายของ

แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ 

เส้นรุ่ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล
คึกคัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ

ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน

(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน

(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน

โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-

Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ

คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

NEW

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.

2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณณนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

 รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา
ประเภทกิจกรรม	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
งบตามแผน	50,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	20,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสมหมาย นุญลอย
โทรศัพท์ *	0805198109

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุเทียนพรรษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
------------------------------	---

เป้าหมาย

เป้าหมาย	สนับสนุนเทียนพรรษาเพื่อถวายวัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เชิง ผลผลิต *	
เป้าหมาย	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น
เชิง ผลลัพธ์ *	
ผลที่คาด ว่าจะเกิด *	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมประเพณีไทย

ดัชนีชี้วัด

ความ สำเร็จ *	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมาน้อยกว่า 5%
กลุ่มเป้า หมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	ประชาชนคนไทย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/07/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	31/07/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ ไม่ สามารถ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ได้ตาม แผนการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1
--	-----------------------------------

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ต่อเป้า

หมายของ

ยุทธศาสตร์

ชาติ

ผลการ

1. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลัก

ดำเนินงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา

ต่อเป้า

หมายของ

แผนแม่บท

ประเด็น

ผลการ


1. คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม

ดำเนินงาน จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

ต่อเป้า

หมายของ

แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ 

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล
คึกคัก)

(/por08.jsp)

☰ ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

☰ ข้อมูล ประชากรและ

ชุมชน (/population.jsp)

☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

☑ ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

☑ จัดทำแผน

(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

☑ บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

☑ อนุมัติแผน

(/approvePlan5s.jsp)

☑ เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

☑ อนุมัติงบประมาณ

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

☑ รายงานการดำเนิน

โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

☑ รายงานแผน 5 ปี (e-

Plan) (/eplanReport.jsp)

☑ รายงานยอดงบประมาณ

คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

☑ คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

NEW

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค.

2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)



รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเภทกิจกรรม	งนกลาง - เอดส์
งบตามแผน	50,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	36,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ รักดีรัตน์
โทรศัพท์ *	0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เป็นตำบลเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลคึกคักและอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคึกคัก
------------------------------	--

เป้าหมาย

เป้าหมาย	ผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเงินสงเคราะห์อย่างเหมาะสม
เชิง ผลลัพธ์ *	ผู้สูงอายุที่มีชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมาย	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
เชิง ผลลัพธ์ *	จำนวนผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรเงินสงเคราะห์ 100%
ความสำเร็จ *	ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/10/2564	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	30/09/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ ไม่ สามารถ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ได้ตาม แผนการ	
--	--

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

ต่อเป้า ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 100 ได้รับการจัดสรรเงินสงเคราะห์อย่างเหมาะสม

หมายของ

ยุทธศาสตร์

ชาติ

ผลการ

ดำเนินงาน 1. คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

ต่อเป้า ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลคุ้มครองตามสิทธิ

หมายของ

แผนแม่บท

ประเด็น


ผลการ 1. มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้

ดำเนินงาน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ต่อเป้า ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 100 ที่ได้รับการจัดสรรเงินสงเคราะห์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หมายของ

แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ 

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล
คึกคัก)

(/por08.jsp)

📄 ข้อมูล อปท.

(/orginfoDetail.jsp)

📄 ข้อมูล ประชากรและ

ชุมชน (/population.jsp)

📄 วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)

📄 ยุทธศาสตร์ อปท.

(/orgStrategic5s.jsp)

(/orgStrategic5s.jsp)

📄 จัดทำแผน

(/project5s.jsp)

(/project5s.jsp)

📄 บัญชีครุภัณฑ์

(/por03.jsp?cmd=show)

📄 อนุมัติแผน

(/approvePlan5.jsp)

📄 เปลี่ยนแปลงแผน

(/changeProject5s.jsp)

📄 อนุมัติงบประมาณ

(/budget5s.jsp)

(/budget5s.jsp)

📄 รายงานการดำเนิน

โครงการ (/operate5s.jsp)

(/operate5s.jsp)

📄 รายงานแผน 5 ปี (e-

Plan) (/eplanReport.jsp)

📄 รายงานยอดงบประมาณ

คงเหลือ (e-LAAS)

31/03/2565

(/elaasReport.jsp?

yy=2565&monthCode=3)

📄 คณะกรรมการ

(/boardABTList.jsp)

📄 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=0&advance65=true)

new)

📄 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2565

(/bud/special61s.jsp?

realStatus=2)

📄 เงินอุดหนุนทั่วไป ปี.ค.
2565

(/bud/budGeneral.jsp?

year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

📄 รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและรับมือภัยพิบัติ
ประเภทกิจกรรม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบตามแผน	100,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	10,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ รักศิริรัตน์
โทรศัพท์ *	0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยในพื้นที่ตำบลคึกคัก .เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ
------------------------------	--

เป้าหมาย

เป้าหมาย	
เชิง	ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การอพยพหนีภัย และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้โดยไม่ตื่นตระหนก
ผลลัพธ์ *	
เป้าหมาย	
เชิง	สร้างความมั่นใจให้กับให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติ
ผลลัพธ์ *	
ผลที่คาดหวัง	
ว่าจะเกิด	เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่สามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบระเบียบ
*	
ดัชนีชี้วัด	
ความ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน
สำเร็จ *	
กลุ่มเป้า	
หมาย/ผู้	
ได้รับ	เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
ประโยชน์	
*	

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/03/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	31/07/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่
ไม่

สามารถ เบิกจ่าย งบ ประมาณ	ไม่มีแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 1
ได้ตาม แผนการ	

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

ต่อเป้า
หมายของ
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ผลการ

ดำเนินงาน 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

ต่อเป้า
หมายของ
แผนแม่บท
ประเด็น

ผลการ

ดำเนินงาน 1. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ต่อเป้า
หมายของ
แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ
ดำเนิน
งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล
ถ้ำก๊วก)

- (/por08.jsp)
- ☰ ข้อมูล อปท.
(/orginfoDetail.jsp)
- ☰ ข้อมูล ประชากรและ
ชุมชน (/population.jsp)
- ☰ วิสัยทัศน์ (/vision.jsp)
- ☑ ยุทธศาสตร์ อปท.
(/orgStrategic5s.jsp)
- (/orgStrategic5.jsp)
- ☑ จัดทำแผน
(/project5s.jsp)
- (/project5.jsp)
- ☑ บัญชีครุภัณฑ์
(/por03.jsp?cmd=show)
- ☑ อนุมัติแผน
(/approvePlan5.jsp)
- ☑ เปลี่ยนแปลงแผน
(/changeProject5s.jsp)
- ☑ อนุมัติงบประมาณ
(/budget5s.jsp)
- (/budget5.jsp)
- ☑ รายงานการดำเนิน
โครงการ (/operate5s.jsp)
- (/operate5.jsp)
- ☑ รายงานแผน 5 ปี (e-
Plan) (/eplanReport.jsp)
- ☑ รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ (e-LAAS)
31/03/2565
(/elaasReport.jsp?
yy=2565&monthCode=3)
- ☑ คณะกรรมการ
(/boardABTList.jsp)

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2565
(/bud/special61s.jsp?
realStatus=0&advance65=true)
New!

☰ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย 2565
(/bud/special61s.jsp?
realStatus=2)

☰ เงินอุดหนุนทั่วไป ฎ.ค.
2565
(/bud/budGeneral.jsp?
year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลถ้ำก๊วก

[ขณะนี้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

 รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
ประเภทกิจกรรม	งบกลาง - ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน
งบตามแผน	100,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	50,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ กักดีรัตน์
โทรศัพท์ *	0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในพื้นที่ตำบลถ้ำก๊วกอันได้แก่ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ค่าใช้จ่ายใน การทำป้ายจราจรป้ายบอกทางเครื่องหมายความปลอดภัยไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการอื่นๆ
------------------------------	---

เป้าหมาย

เป้าหมาย	
เชิง	มีการจัดทำป้ายจราจร ป้ายบอกทาง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอื่นๆ
ผลผลิต *	
เป้าหมาย	
เชิง	ลดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นที่
ผลลัพธ์ *	
ผลที่คาดหวัง	
ว่าจะเกิด	ลดปัญหาและอุบัติเหตุจากการจราจร
*	
ดัชนีชี้วัด	
ความ	ปัญหาและอุบัติเหตุจากการจราจรลดลง
สำเร็จ *	
กลุ่มเป้า	
หมาย/ผู้	
ได้รับ	ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ประโยชน์	
*	

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/12/2564	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	30/09/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่	
ไม่	
สามารถ	
เบิกจ่าย	ยังไม่มีการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1
งบ	
ประมาณ	
ได้ตาม	
แผนการ	

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงาน 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม คอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส


ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินงาน 2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

ผลการดำเนินงาน 1. หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ต่อเป้าหมายย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ 

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

เส้นแวง(ลองจิจูด)

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ

บันทึก

Main Menu

อปท. (เทศบาลตำบล
คึกคัก)

- [\(/por08.jsp\)](#)
- [ข้อมูล อปท. \(/orginfoDetail.jsp\)](#)
- [ข้อมูล ประชากรและชุมชน \(/population.jsp\)](#)
- [วิสัยทัศน์ \(/vision.jsp\)](#)
- [ยุทธศาสตร์ อปท. \(/orgStrategic5s.jsp\)](#)
- [\(/orgStrategic5s.jsp\)](#)
- [จัดทำแผน \(/project5s.jsp\)](#)
- [\(/project5s.jsp\)](#)
- [บัญชีครุภัณฑ์ \(/por03.jsp?cmd=show\)](#)
- [อนุมัติแผน \(/approvePlan5s.jsp\)](#)
- [เปลี่ยนแปลงแผน \(/changeProject5s.jsp\)](#)
- [อนุมัติงบประมาณ \(/budget5s.jsp\)](#)
- [\(/budget5s.jsp\)](#)
- [รายงานการดำเนินโครงการ \(/operate5s.jsp\)](#)
- [\(/operate5s.jsp\)](#)
- [รายงานแผน 5 ปี \(e-Plan\) \(/eplanReport.jsp\)](#)
- [รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ \(e-LAAS\) 31/03/2565 \(/elaasReport.jsp?yy=2565&monthCode=3\)](#)
- [คณะกรรมการ \(/boardABTList.jsp\)](#)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565
 (/bud/special61s.jsp?realStatus=0&advance65=true)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย 2565
 (/bud/special61s.jsp?realStatus=2)

เงินอุดหนุนทั่วไป มี.ค. 2565
 (/bud/budGeneral.jsp?year=2565&month=3)

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เทศบาลตำบลคึกคัก

[ขณะนี้ ดำเนินการในงบประมาณ 2565]

เปลี่ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2565]

ชื่อโครงการ	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ประเภทกิจกรรม	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบตามแผน	25,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	20,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ นามสกุล *	นายสามารถ ภัคศรีรัตน์
โทรศัพท์ *	0828008678

รายละเอียดโครงการ *

หลัก การ และ เหตุผล	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในการสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่
------------------------------	--

เป้าหมาย

เป้าหมาย	การสัญจรในช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความช่วยเหลือทันที
เชิง ผลผลิต *	
เป้าหมาย	ลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการแออัดบนทางสัญจร
เชิง ผลลัพธ์ *	
ผลที่คาด	ลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการแออัดบนทางสัญจร
ว่าจะเกิด *	
ดัชนีชี้วัด	
ความ สำเร็จ *	อุบัติเหตุบนเส้นทางสัญจรลดลง
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ ได้รับ ประโยชน์ *	นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *	01/12/2564	ตัวอย่าง 25/12/2563
วันที่สิ้นสุด *	31/01/2565	ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ ไม่ สามารถ เบิกจ่าย งบ ประมาณ ได้ตาม แผนการ	
--	--

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการ

ดำเนินงาน 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

ต่อเป้า ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย ไร้แออัด คัดชัด

หมายของ

ยุทธศาสตร์

ชาติ

ผลการ

ดำเนินงาน 2. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

ต่อเป้า ประชาชนได้รับการดูแลให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความสะดวก

หมายของ

แผนแม่บท

ประเด็น

ผลการ

1. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ดำเนินงาน

ต่อเป้า

หมายของ

แผนย่อย

พิกัด ที่ตั้งโครงการ

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

8.703888961639217

เส้นแวง(ลองจิจูด)

98.2614865337811

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ๕ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผล

การ

ดำเนิน

งาน

ปัญหา

และ

อุปสรรค

ในการ

ดำเนิน

งาน

ข้อ

เสนอ

แนะ

ประชาชนได้รับการดูแลให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย ไม่พบรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรในพื้นที่

บันทึก